
2 QUANTIFICATION 

Avant-métré des phases principales, des 
sous-phases et ouvrages élémentaires. 
Utilisation des ratios, des rendements et des 
cadences. 

1 MODE OPÉRATOIRE DE RÉALISATION 

Décomposition des travaux à réaliser en PHASES PRINCIPALES, SOUS-PHASES et 
OUVRAGES ÉLÉMENTAIRES dans l’ordre chronologique d'exécution: 
           -prévision des ressources en main d’œuvre, en matériels et en matériaux en   fonc-
tion des contraintes d'exécution et des moyens de l’entreprise, des sous-traitants et des 
fournisseurs 
           -prise en compte des délais impartis et des liaisons éventuelles entre tâches 
           -variantes comparatives et analyse des coûts 

PHASAGES 

Cinématiques de réalisation des phases principales 
comportant: 
           -des schémas côtés 
           -des commentaires techniques et technologiques 
           -les matériels spécifiques 
           -(les notices de montage) 
Présentation sous forme de cahiers de phasages 

+ 

4 CALENDRIERS PRÉVISIONNELS 
D’EXÉCUTION 

-Utilisation des temps unitaires (TU) 
-Calculs des crédits horaires de main d’œuvre 
-Répartition des crédits horaires en équipes cohéren-
tes 
-Évaluation des durées avec prise en compte des dé-
lais d'exécution 
-Étude comparative de fabrication ou de préfabrication 
-Étude des variantes 
-Analyse graphique des rotations de matériels 
 
Détermination des enclenchements des tâches en 
fonction de la chronologie du mode opératoire d'exécu-
tion: 
           -Tableau des contraintes 
           -Organigramme des enclenchements 
           -Réseau PERT POTENTIEL 

7 INSTALLATION de 
CHANTIER 

-Emprise de l’ouvrage 
-Branchements 
-Accès et clôture 
-Cantonnements 
-Implantations et caractéristiques des maté-
riels de chantier 

3 PLANS MÉTHODES 
D’EXÉCUTION 

Coffrages, blindages, phases de bétonnage, 
étaiements, ouvrages provisoires... 
           -Étude technique 
           -Calculs 
           -Terminologie 
           -Prise en compte de la sécurité 

5 DOCUMENT D’HYGIÈNE 
et de SECURITE 

P.P.S.P.S                 Consignes 
 

Pour une partie d’ouvrage 

6 PLAN D’ASSURANCE 
QUALITÉ 

P.A.Q            Notice qualité 
 

Pour une partie d’ouvrage 
8 DEVIS ESTIMATIF 

-Calculs des prix secs d’ouvrages élémentaires 
-Évaluation des frais de chantier 
-Calcul de sous-détails de prix DÉTAIL ESTIMATIF 

Petits calculs de dimensionnement ou de 
vérifications: 
               -Canalisations 
               -Bassins versants (abaques....) 

 


